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The purpose of this thesis was the renovation of the building automation of a 
service station and bringing the different systems in one automation system.  
A building automation system stands for adjusting and controlling building ser-
vices automatically without the operator’s presence. The building automation sys-
tem aims at high-class air inside as energy efficiently as possible. 
This thesis includes surveying the existing devices and their condition. A plan 
concerning the renewed devices and the other device’s function in the future was 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyö toteutetaan automaatiosaneerausprojektina. Projektin tarkoituk-
sena on uudistaa huoltoasemakiinteistön automaatiojärjestelmä sekä sen ilman-
vaihdon, lämmityksen, valaistuksen ja muiden liitettävien toimintojen yhteen saat-
taminen, jolloin kiinteistön ylläpito on helpompaa.  
Kiinteistön ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmiä on uusittu vuosien saatossa. Kiin-
teistöön kuuluvat kahvilatilat, myymälätilat, keittiö, sosiaalitilat, pesuhalli ja huol-
tohalli, joka toimi varastotilana. 
Opinnäytetyö sisältää projektin suunnittelun ja toteutuksen. Suunnitteluun kuuluu 
kohteen kartoitus sekä saneerauksen- ja automaatiojärjestelmän suunnittelu. 
Kohteen kartoituksessa käydään läpi kohteessa olevat laitteet ja niiden toiminnot. 
Saneerauksen suunnittelussa esitellään, miten järjestelmään liitettävät laitteet tu-
levat jatkossa toimimaan ja mitä laitteita uusitaan. Automaatiojärjestelmän suun-
nittelussa sen sijaan käydään läpi automaatiojärjestelmän pistelaskenta, alakes-
kuksen suunnittelu sekä kentälle asennettavat riviliitinkotelot, uusittavat anturit ja 
toimilaitteet. Toteutusosiossa käsitellään automaatiojärjestelmän saneerauksen 
toteutus tehdyn suunnitelman mukaisesti. 
Lisäksi työssä käsitellään automaatiota yleisesti, sekä sen merkitystä kiinteistön 
ylläpitoon ja vaikutusta energiatehokkuuteen. Projektissa käytetään rakennusau-
tomaatiojärjestelmä Fidelixiä. Työssä esitellään Fidelixiä yleisesti sekä sen jär-
jestelmän komponentteja, ohjelmointia ja grafiikkakuvien piirtoa. 
Tämä projekti toteutetaan yhteistyössä Are Oy:n kanssa. Are Oy on suomalainen 
perheyritys, joka on osa Onvest konsernia. Are Oy toimii 25 paikkakunnalla Suo-
messa sekä Venäjällä Pietarissa. Yrityksessä on työntekijöitä noin 2900. (Are Oy 
2017a.) 
Aren toimintaan kuuluu urakointipalvelut, ylläpito- ja huoltopalvelut, asiantuntija-
palvelut sekä eri järjestelmät ja tekniikan-alat, kuten rakennusautomaatio, ilman-
vaihto ja jäähdytysjärjestelmät. Aren automaatio-osastot toteuttavat kiinteistöau-
tomaatiojärjestelmiä, sekä huoltavat ja ylläpitävät järjestelmiä valtakunnallisesti. 
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Are edustaa alan johtavia merkkejä, kuten kotimaista Fidelixiä sekä kansainvä-
listä Centraline by Honeywelliä. Lisäksi Arella on käytössä valaistuksenohjaus-
järjestelmä Dali ja kansainvälinen kiinteistöautomaatiostandardi KNX. (Are Oy 
2017b.) 
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2 RAKENNUSAUTOMAATIO 
Toimintaa, joka tapahtuu itsestään, mutta on samalla käyttäjän ennalta määritte-
lemää, kutsutaan automaatioksi. Rakennusautomaatiolla tarkoitetaan kiinteis-
töissä talotekniikan erilaisten toimintojen säätämistä ja ohjaamista automaatti-
sesti niin, että käyttäjän läsnäolo ei ole välttämätöntä. Rakennusautomaation yh-
tenä tavoitteena on laadukas sisäilma mahdollisimman energiatehokkaasti. Au-
tomaatiojärjestelmä on kiinteistön ylläpitäjän tärkeimpiä työkaluja. (Suomäki & 
Vepsäläinen 2013, 11.) 
Nykyajan kiinteistöissä automaatiojärjestelmällä ohjataan ja säädetään muun 
muassa ilmastointikoneita, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä, valaistuksia ja 
saattolämmityksiä. Lisäksi automaatioon liitetään usein erilaisia hälytystietoja, 
kuten palohälytys ja rikosilmoitinjärjestelmänhälytys. Rakennusautomaatioon 
kytketään erilaisia mittauksia, ohjauksia, säätöjä ja tilatietoja sekä hälytyksiä. Mit-
taus- ja tilatietojen perusteella ohjataan eri toimintoja.  
2.1 Automaatiojärjestelmän hyödyntäminen 
Kiinteistön huolto- ja ylläpitohenkilöstö voi käyttää päivittäin automaatiojärjestel-
mää. He tarkastelevat ja muuttavat asetusarvoja sekä aikaohjelmia. Automaa-
tiojärjestelmät keräävät koko ajan laitteista ja toiminnoista mittaustietoja, jotka 
tallennetaan muistiin mahdollista myöhempää käyttöä varten.  
Kiinteistönhoitohenkilöstön tehtävänä on pitää rakennusautomaation avulla si-
säilma mahdollisimman hyvänä, seurata kulutuslukemia, valvoa taloteknisiä lait-
teita ja minimoida vahingot kiinteistössä ja sen laitteissa. Järjestelmä valvoo itse 
kiinteistön laitteita, joten jatkuvaa valvomopäivystystä ei tarvita. Järjestelmän ha-
vaitessa vian tai häiriön se ilmoittaa siitä ylläpitävälle henkilölle. (Rakennusauto-
maation peruskorjauksen toteutus 2015, 2-3.) 
Järjestelmään voidaan liittää energiamittauksia, joista saadaan raportit. Näistä 
raporteista voidaan esimerkiksi seurata mahdollisia energiakulutuksen nousuja 
minkä perusteella voidaan kehittää ja parantaa järjestelmän energiatehokkuutta. 
Raporteista voidaan myös päätellä jonkin laitteen vioittuneen ja tämän perus-
teella lähteä hakemaan syytä energiakulutuksen nousulle.  
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Oikein käytettynä ja säädettynä automaatiojärjestelmällä voidaan säästää huo-
mattavia summia kiinteistön ylläpitokustannuksissa. Pienikin muutos ilmastointi-
koneen tai lämmitysjärjestelmän asetusarvoihin voi muuttaa kiinteistön energia-
tehokkuutta merkittävästi. 
Ilman kunnollista ja oikein toimivaa automaatiojärjestelmää osa energiatehok-
kaaksi rakennetun kiinteistön hyödyistä voi jäädä saavuttamatta. (Rakennusten 
automaation vaikutus energiatehokkuuteen 2012). Energiatehokkuuteen voidaan 
katsoa automaatiolla olevan kolme roolia: 
 Prosessit voidaan suunnitella niin, että energiatehokkuus optimoituu, kun 
käytetään automaatiota hyväksi.  
 Energiahukka minimoituu, kun järjestelmään saadaan heti hälytys virheel-
lisesti toimivasta laitteesta ja saadaan huoltohenkilö heti paikalle.  
 Kiinteistön toimintaa ja käyttäytymistä voidaan paremmin hallita ja toimin-
toja voidaan kehittää automaatiojärjestelmän keräämän trendiseurannan 
perusteella. (Härkönen ym. 2012, 51.) 
Kiinteistölle on yleensä määritelty kulutustaso, johon energiaseuranta perustuu. 
Kulutustaso voi määräytyä edellisien vuosien kulutuksien mukaan tai rakennuk-
sen suunnitteluvaiheessa tehtyjen mitoitusten mukaan. Kiinteistöille voidaan 
määrittää ominaiskulutustasot, joihin pyritään esimerkiksi lämmitysenergian 
osalta. Kulutustavoitteiden laatimisessa otetaan huomioon sisäilmavaatimusten-
mukaiset ilmavirrat ja lämpötilat. (Rakennusautomaatiojärjestelmän hyödyntämi-
nen 2007, 3.)  
Automaatiojärjestelmällä voidaan nykypäivänä kerätä mittaus- ja ohjaustietoja lä-
hes rajattomasti parantuneen tallennuskapasiteetin ansiosta. Prosessien tär-
keimpiä mittauksia ja ohjauksia kannattaa liittää historiatallennukseen. Häiriöti-
lanteissa voidaan tarkastella historiatietoja ja niiden perusteella hakea vikaa pro-
sesseista. Mittaustietojen perusteella voidaan säätää kiinteistön eri prosessien 
tehoja käyttöasteen mukaan, kuten ilmanvaihdon tehon säätö hiilidioksidimittauk-
sen tai lämpötilamittauksen perusteella. Ulkovalojen ohjaus voidaan valoisuuden-
mittaustiedon perusteella sytyttää ja sammuttaa. Tällöin voidaan säätää kullekin 
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valoisuuden ohjaukselle omat valoisuusrajat, eikä tarvitse sytyttää kaikkia valoja 
turhaan. (Rakennusautomaatiojärjestelmän hyödyntäminen 2007, 4-7.) 
Järjestelmien kerätessä paljon tietoa laitteistoja voidaan suojata helposti. Eri ko-
neet ja laitteet voidaan sammuttaa kiinteistössä muualla tulleen hälytyksen takia, 
ennen kuin ne ovat ehtineet aiheuttaa vahinkoa muille laitteille. Esimerkiksi ilmas-
tointikone voidaan sammuttaa heti, kun lämmitysjärjestelmässä havaitaan vika. 
Näin voidaan säästyä parhaimmassa tapauksessa ilmastointikoneen lämmitys-
patterin jäätymiseltä ja puhkeamiselta. (Rakennusautomaatiojärjestelmän hyö-
dyntäminen 2007, 7.) 
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3 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN RAKENNE 
Automaatiojärjestelmä voidaan jakaa kolmeen ryhmään: hallinto- ja valvomota-
soon, alakeskustasoon ja kenttätasoon (Härkönen ym. 2012, 93.) Nämä pitävät 
sisällään kaikki järjestelmään kuuluvat laitteet kentältä valvomoon asti. 
3.1 Hallinto- ja valvomotaso 
Hallintotasolla tarkoitetaan valvomoa, joka voi olla paikallisvalvomo tai etäval-
vomo. Paikallisvalvomolla tarkoitetaan kiinteistössä olevaa valvomoa ja etäval-
vomolla tarkoitetaan jossain kauempana olevaa valvomoa, joka yleensä liitetään 
laajakaistatekniikkaa hyväksi käyttäen. Valvomoon saadaan hälytykset ja proses-
seja voidaan seurata graafisista prosessikuvista. Lisäksi käyttäjä voi muuttaa ko-
neen toimintoja, kuten asetusarvoja ja aikaohjelmia. (Härkönen ym. 2012, 94.) 
Automaatiojärjestelmä ei tarvitse toimiakseen tätä tasoa. 
3.2 Alakeskustaso 
Automaatiotasolla tarkoitetaan kiinteistöissä olevia alakeskuksia ja niissä olevia 
I/O-moduuleja. Alakeskuksissa olevissa prosessoreissa on itse ohjelmat, jotka 
hoitavat järjestelmään kytkettyjen laitteiden prosesseja, kuten ilmastointikonetta. 
Kommunikointi automaatiotasolla tapahtuu yleensä LAN-verkon kautta TCP-IP-
protokollaa käyttäen. (Härkönen ym. 2012, 94) Alakeskusten välistä liikennettä 
sekä alakeskuksen ja valvomon välistä väylää kutustaan automaatioväyläksi 
(Kiinteistöjen tiedonsiirtoväylät 2017, 11). 
3.3 Kenttätaso 
Kenttätaso pitää sisällään toimilaitteet ja anturit. Anturit mittaavat mitattavaa suu-
retta ja lähettävät tiedon reaaliajassa alakeskukseen. Alakeskuksessa olevat pro-
sessorit vertaavat mittaustuloksia asetusarvoihin ja tekevät sen jälkeen ohjel-
moidun tapahtuman. Kenttätasolla voi olla integroituja säätimiä esimerkiksi ilmas-
tointikoneissa ja hajautettuja I/O-moduuleita, jotka kommunikoivat väylää pitkin 
alakeskusten kanssa. Lisäksi kentällä voi olla taajuusmuuttajia ja pumppuja, jotka 
liitetään automaatiojärjestelmään I/O-moduulien tai väylää pitkin. (Härkönen ym. 
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2012, 94) Tiedonsiirtoa kenttälaitteiltä alakeskukseen kutsutaan kenttäväyläksi 
(Kiinteistöjen tiedonsiirtoväylät 2017, 11). 
Alakeskuksissa oleville I/O-moduuleille kytketään kaikki kentällä olevat anturit ja 
toimilaitteet sekä automaatiojärjestelmästä eteenpäin lähtevät ohjaukset ja sää-
döt. I/O-moduuleille kytkettävien fyysisten pisteiden tyypit ovat DI, DO, AI ja AO.  
DI-pisteet ovat kytkintietoja, jotka ovat yleensä tilatietoja ja hälytyksiä. Pisteet kyt-
ketään potentiaalivapailta koskettimilta. Kosketintieto voi olla avautuvalta tai sul-
keutuvalta kärjeltä. DO-pisteet ovat ohjauspisteitä, joilla yleensä annetaan jolle-
kin laitteelle lupa lähteä käyntiin.  
AI-pisteet ovat mittauspisteitä, joihin kytketään kentällä olevat anturit. Anturit voi-
vat olla vastus- tai lähetintyyppisiä. Vastusarvoa mitattaessa yleisimmät ovat 
NTC- ja PTC-tyypin anturit. Anturit, jotka lähettävät mittaussignaalin, ovat joko 0-
10 VDC tai 4-20 mA viestejä. (Härkönen ym. 2012, 106.) AO-pisteet lähettävät 
jännite- tai mA-viestin toimilaitteille, kuten esimerkiksi venttiilimoottoreille.  
3.4 Kenttälaitteet 
Kenttälaitteilla tarkoitetaan automaatiojärjestelmässä peltimoottoreita, venttiili-
moottoreita ja antureita. Pelti- ja venttiilimoottorit ovat yleensä käyttöjännitteel-
tään 24 VDC/VAC tai 230 VAC. Anturit ovat yllensä vastusmittauksia tai lähetin-
tyyppisiä. 
 
3.4.1 Anturit 
Suurin osa antureista, joita rakennusautomaatiojärjestelmään kytketään, ovat 
lämpötila-antureita. Mittaus perustuu resistanssin muutokseen anturielemen-
tissä. Riippuen resistanssin muutoksen suunnasta suhteessa lämpötilaan, kutsu-
taan antureita NTC- tai PTC-antureiksi. Kun lämpötilan nousee ja resistanssi las-
kee, kyseessä on NTC-anturi. Vastaavasti, jos lämpötila sekä resistanssi nouse-
vat, on kyseessä PTC-anturi. Tavallisimpia rakennusautomaatiossa käytettyjä 
anturielementtejä on Pt100, Pt1000, Ni1000, NTC10k ja NTC20k. Elementit val-
mistetaan platinasta tai nikkelistä anturielementistä riippuen. (Härkönen ym. 
2012, 115.) 
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Asennuspaikan ja lämpötila-alueen perusteella on valittavissa erilaisia antureita. 
Tyypillisimpiä lämpötila-antureiden mittauspaikkoja rakennusautomaatiossa ovat 
huoneilma, ulkoilma, ilmastointikanava sekä erilaisten nesteiden mittaukset put-
kesta tai pinta-anturilla putken pinnasta. Antureiden kotelointi voi olla IP21, IP52 
tai Atex-tiloihin sopivia. (Härkönen ym. 2012, 116-117.) 
Antureita voi olla myös lähetintyyppisiä. Lähetintyyppisetanturit lähettävät mit-
taussignaalin alakeskukseen. Mittaus signaali on 0-10 VDC tai 4-20mA. Tyypilli-
simpiä lähetinmittauksia ovat kanavistojen painemittaukset, hiilidioksidimittaus, 
kosteusmittaukset, kaasuanturit ja valoisuudenmittaukset. (Härkönen ym. 2012, 
117-118.) 
Lisäksi rakennusautomaatiossa on alkanut yleistyä langattomat anturit. Sopimuk-
set lisenssivapaista taajuuskaistoista on helpottanut antureiden käyttöä. Näitä 
taajuusalueita kutsutaan ISM-taajuusalueiksi. 443 MHZ, 868 MHz, ja 2,46 MHz 
ovat yleisimpiä alueita. Langattomien antureiden käytöllä on useita niitä puoltavia 
etuja, kuten nopea ja helppo asennus, kaapeleiden säästö, muunneltavuus ja si-
joittelun vapaus. Yhtenä huonona puolena on häiriöherkkyys. Käytössä olevia 
tiedonsiirtotekniikoita ovat WLAN, Bluetooth, Zigbee, ENOcean ja NFC. (Härkö-
nen ym. 2012, 121-123.) 
3.4.2 Toimilaitteet 
Ilmapuolen peltien sekä nestevirtojen venttiilien ohjaamiseen tarvitaan toimilait-
teita. Toimilaitteet ovat portaattomasti tai on/off ohjattavia. Portaattomasti sääde-
tyt toimilaitteet ohjataan 0-10 VDC-ohjausviestillä tai 3-pisteohajuksella. Toimi-
laitteet voivat olla käyttöjännitteeltään 24 VDC tai 230 VAC. Ennen rakennusau-
tomaatiossa ovat käytössä olleet myös pneumaattiset toimilaitteet. Pneumaattis-
ten toimilaitteiden käyttö on vähentynyt kalliiden paineilmaverkostojen takia. 
(Härkönen ym. 2012, 123-124.) 
Ilmastoinnissa peltien toimilaitteet ovat joko on/off -tyyppisia tai 0-10 VDC ohjat-
tavia. Peltimoottoreita käytetään raitis- ja poistoilmakanavissa sekä LTO (läm-
möntalteenotto) ja kiertoilma ratkaisuissa. Raitis- ja poistoilmakanavissa yleensä 
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käytetään jousipalautteisia toimilaitteita. LTO ja kiertoilma järjestelmissä käyte-
tään yleensä 0-10 VDC ohjauksella olevia toimilaitteita. (Härkönen ym. 2012, 
125-126.) 
Vesiverkostojen säätöventtiilit ovat yleensä istukkaventtiileitä tai palloventtiileitä. 
Istukkaventtiileissä mekaaninen ohjaus tapahtuu lineaarisesti ja palloventtiileissä 
kiertämällä. Venttiilien yleisimpiä iskunpituuksia ovat 2,5 mm, 6 mm, 20 mm ja 40 
mm. Palloventtileiden liikerata on 90 astetta. Käyttö kohteesta riippuen toimilait-
teet ovat nopeudeltaan 30-120 s. (Härkönen ym. 2012, 125-126.) 
3.5 Taajuusmuuttajakäytöt rakennusautomaatiossa 
Taajuusmuuttaja on kehitetty nopeuden säätöön vaihtovirta moottoreille. Taa-
juusmuuttaja muuttaa moottorille menevää taajuutta ja jännitettä. Rakennusauto-
maatiossa taajuusmuuttajia käytetään yleensä ilmastointikoneiden puhaltimien ja 
erilaisten vesiverkostojen pumppujen säätöön. (Härkönen ym. 2012, 127.)  Taa-
juusmuuttajat liitetään yleensä I/O-liitynnöillä automaatioon. Toinen vaihtoehto 
liittämiseen automaatiojärjestelmiin on erilaiset väyläratkaisut, kuten Bacnet tai 
Modbus. (Härkönen ym. 2012, 127.) 
Taajuusmuuttaja on energiatehokas vaihtoehto suoralle käytölle. Ilmanvaihtoa 
voidaan säätää todellisen tarpeen mukaan mittaamalla huoneilman lämpötilaa, 
hiilidioksidia, läsnäoloa ja samalla varustamalla ilmanvaihtokoneet taajuusmuut-
tajalla. (Taajuusmuuttajakäytöt rakennusautomaatiossa 2010, 3-4).  
3.6 Automaatiojärjestelmien kaapelointi 
Kenttälaitekaapeloinnit suoritetaan yleensä KLMA- tai NOMAK-kaapeleilla. 
Yleensä automaajärjestelmän 230 V ohjaukset tehdään MMO- tai MMJ-kaape-
leilla ja 24 V ohjaukset NOMAK-kaapelilla. Kenttälaitteita, joissa tiedonsiirto ta-
pahtuu väylää pitkin, on markkinoilla vähän. Yleisempiä protokollia tai väyliä kent-
tälaitteiden ja alakeskusten väliseen tiedonsiirtoon on Modbus, KNX ja Bacnet. 
(Härkönen ym. 2012, 134-135.) 
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3.7 Etäkäyttö ja tietoturva 
Nykyisin automaatiojärjestelmiä halutaan käyttää myös etänä. Kiinteistön ylläpito 
henkilöt haluavat päästä hallitsemaan ja ohjaamaan automaatiojärjestelmiä jos-
tain muualta kuin kohteesta. Etäyhteys helpottaa kiinteistön ylläpitoa, nopeuttaa 
ja vikojen korjausta sekä helpottaa energiatehokkuuden seurantaa. Etäyhteys 
muodostetaan yleensä internetin välityksellä. Alakeskukset voidaan yleensä kyt-
keä suoraa internetiin. Tämä on yksinkertaisin ratkaisu, mutta tätä ei suositella 
tietoturvan takia. Tällä tavalla internettiin kytketyt laitteet ovat kaikkien käytettä-
vissä. Rakennusautomaatiovalvomoon voidaan myös luoda etäyhteys, tällöin se 
tapahtuu jollakin etätyöpöytäohjelmistolla. (Rakennusautomaation tietoturva 
2017.) 
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4 FIDELIX AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ 
Fidelix on kotimainen rakennusautomaatio- ja turvajärjestelmiä tekevä yritys. Yri-
tys on perustettu 2002. Fidelixin pääkonttori sijaitsee Vantaalla, jossa on tuote-
kehitys- ja tuotantoyksiköt. Fidelixillä Suomessa on 12 aluekonttoria ja 40 jälleen-
myyjää. Suomen lisäksi Fidelix vie tuotteita ulkomaille Norjaan, Ruotsiin, Intiaan, 
Iso-Britanniaan, Baltiaan, Venäjälle, Lähi-itään, Kiinaan ja Koreaan. Vuonna 
2016 Fidelixin liikevaihto oli 20 m€. (Fidelix Oy 2017g.) 
Fidelixin automaatiojärjestelmä käsittää erilaisia keskusyksiköitä ja siihen liitettä-
viä I/O-moduleita. Lisäksi järjestelmään voidaan liittää Multi-24 ja Multi-16 kent-
täohjaimia, joita voidaan käyttää esimerkiksi hotellihuoneissa ja kaukolämpörat-
kaisuissa. Multilink mediamuuntimella voidaan yhdistää Ethernet, M-Bus, Mod-
bus ja RS-232 liittymää käyttävät laitteet. MultiDISPLAY huonepäätteet ovat kos-
ketusnäytöllisiä vapaasti ohjelmoitavia näyttöjä. (Fidelix Oy 2017g.)  
4.1 FX2030A keskusyksikkö 
Keskusyksikkö on vapaasti ohjelmoitava (Kuva 1). Käyttöjärjestelmänä toimii 
Windows CE Professional ohjelmisto.  Automaatiojärjestelmän käyttö tapahtuu 
FX2030A-keskuskusyksikössä olevasta 10,4” kosketusnäytöstä, graafisen käyt-
töliittymän kautta. Keskusyksikkö liitetään järjestelmän I/O-moduulien kanssa yh-
teen Modbus RTU-protokollalla. Tähän samaan Modbus-väylään voidaan liittää 
muita samaa Modbus-protokollaa käyttäviä laitteita esimerkiksi energiamittareita, 
pumppuja ja taajuusmuuttajia. Lisäksi erillisen Fidelix Multilink mediamuuntimen 
kautta voidaan liittää M-bus väyliä tai mahdollisesti lisää Modbus-väyliä. (Fidelix 
Oy 2017f.) 
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Kuva 1. Fidelix keskusyksikkö (Fidelix Oy 2017a) 
 
Yhteen keskusyksikköön voidaan liittää 2000 fyysistä tai ohjelmallista pistettä. 
Muita liityntöjä on RJ45-ethernet, DVI ja USB (Kuva 2). Ethernet portilla voidaan 
mm. automaatiojärjestelmä kytkeä ATK-verkkoon, jolloin etäkäyttö on mahdol-
lista. DVI-liitännällä voidaan kytkeä erillinen näyttö sekä USB-porttiin voidaan liit-
tää hiiren tai näppäimistön. Lisäksi keskusyksikköön voidaan liittää GSM-mo-
deemi jatkohälytyksiä varten. Keskusyksikkö tarvitsee toimiakseen 24 VDC:n 
käyttöjännitteen. (Fidelix Oy 2017f) 
 
Kuva 2. Keskusyksikön liitynnät (Fidelix Oy 2017f) 
4.2 I/O –moduulit 
Yhteen keskusyksikköön voidaan liittää 63 moduulia (Fidelix Oy 2017g). Moduulit 
ovat DIN-kiskoon asennettavia. I/O-moduuleja on AI8, AO8, DI16 ja DO8. Jokai-
selle moduulille annetaan oma Modbus-osoite 1-63 väliltä (Fidelix Oy 2017f). 
Osoite annetaan jokaiselle kortilla olevasta dip-kytkimistä. Kortit toimivat 24 
VDC:n käyttöjännitteellä. Lisäksi korteilla olevista dip-kytkimistä valitaan modbus-
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väylänopeus, joka voi olla 9600bps, 19200bps, 38400bps tai 57600bps. Moduu-
leissa on jokaiselle pisteelle pikaliitin, joka on helpottaa kytkemistä. (Fidelix Oy 
2017d.) 
4.2.1 AI -8 moduuli 
AI-8 moduulissa on kahdeksan analogista sisääntuloa (Kuva 3). Moduuliin voi-
daan kytkeä resistiivisiä antureita, jänniteviestejä (0(2)-10v) ja virtasilmukoita 
(0(4)-20mA). Valinta mittausviestin tyypistä tehdään kortilla oikosulkupaloilla. Jo-
kaiselle pisteelle voidaan määritellä haluttu viesti tyyppi. (Fidelix Oy 2017a.) 
 
 
 
 
 
Kuva 3. AI-8 moduuli (Fidelix Oy 2017g) 
 
 
4.2.2 AO -8 moduuli 
AO-8 moduulissa on kahdeksan jänniteohjaus pistettä (Kuva 4). Moduuli antaa 
0-10 voltin jänniteviestin (Fidelix Oy 2017b). Kortilla voidaan ohjata mm. venttiili-
moottoreita, pumppuja ja taajuusmuuttajia. 
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Kuva 4. AO-8 moduuli (Fidelix Oy 2017g) 
 
 
4.2.3 DI-16 moduuli 
DI-16 moduuli on digitaalisia tuloja varten (Kuva 5). Moduulissa on 16 kytkentä 
pistettä, johon voidaan kytkeä potentiaalivapaita hälytys ja tilatieto signaaleja. Di-
gitaalisilla tiedoilla voidaan viestittää automaatiojärjestelmää esimerkiksi taajuus-
muuttajien ja pumppujen käynnistä. (Fidelix Oy 2017d.) 
 
 
Kuva 5. DI-16 moduuli (Fidelix Oy 2017g) 
 
4.2.4 DO-8 moduuli 
DO-8 moduuli on digitaalisia ohjauksia varten (Kuva 6). Moduulissa on kahdek-
san potentiaalivapaata relettä. Jokaiselle releelle on käsi käyttökytkin ja led-valo 
ilmaisemaan releen tilaa. Käyttökytkimestä voidaan rele ohjata seis-, päälle- tai 
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automaatiotilaan, jolloin rele toimii automaatiojärjestelmän ohjelman mukaan. (Fi-
delix Oy 2017e.) 
 
 
 
Kuva 6. DO-8 moduuli (Fidelix Oy 2017g) 
 
 
 
4.2.5 Combi -36 moduuli 
Combi-36 moduuli on yhdistelmä kortti, jossa on 36 pistettä seuraavasti (Kuva 7): 
 12 digitaalista sisääntuloa 
 8 digitaalista ulostuloa 
 8 analogista sisääntuloa 
 8 analogista ulostuloa (Fidelix Oy 2017c.) 
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Kuva 7. Combi-36 moduuli (Fidelix Oy 2017g) 
 
 
4.3 Ohjelmointi 
Ohjelmoinnissa käytetään PLC-ohjeImoinnin avointa IEC 61131-3 standardia (Fi-
delix Oy 2017g.) Ohjelmointi ohjelmana käytetään Infoteam Open PCS ohjelmaa. 
Ohjelmoinnissa luetaan pistetietokannasta pisteitä sekä kirjoitetaan pisteille ar-
voja.  
Kuvassa 8 on ohjelma, jossa on hiilidioksidi mittauksen perusteella tehostus il-
mastointikoneelle.  Ohjelmassa hiilidioksidi mittauksen noustessa ilmastointikone 
menee täydelle teholle. Ohjelman aluksi luetaan tarvittavat muuttujat, joita on hii-
lidioksidimittaus, tehostus raja ja hystereesi. Sen jälkeen on ohjelman kirjoitus, 
jossa verrataan muuttujia keskenään. Lopuksi ohjelman tulos kirjoitetaan fiktiivi-
seen pisteeseen ” 01_TK01_TehostusRAJ_FI”. Tätä pistettä käytetään IV-ko-
neen ohjausohjelmassa, joka ohjaa koneen täydelle teholle. 
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Kuva 8. CO2-tehostus ohjelma 
 
4.4 Pistetietokanta 
Pistetietokanta tehdään FX-editor ohjelmalla (Kuva 9). Ohjelmassa määritellään 
kullekin pisteelle pistetunnus sekä onko kyseessä fyysinen vai ohjelmallinen 
piste. Pisteen tyypistä riippuen pisteille määritellään muun muassa hälytysviive, 
hälytys prioriteetti, säätöpisteen viritysarvot, ohjauksien viiveitä, tilatiedon tai hä-
lytyksen polariteetti, mittauspisteiden anturitaulukot ja mittauspisteen tyyppi. Ku-
vassa 9 on pistetietokannan luonti, jossa määrittelyssä tuloilman lämpötila, jonka 
pistetunnus on ”01_TK01_TE10_M”. Pistetietokanta ladataan alakeskukseen et-
hernet yhteydellä. Kun pistetietokanta on tehty, saadaan ohjelmasta alakeskuk-
sen kytkentäkuvat. 
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Kuva 9. FX-editor ohjelma 
4.5 Grafiikkakuvien piirto 
Grafiikkakuvien tarkoituksena on ilmaista ja selventää automaatiojärjestelmän lii-
tettyjen laitteiden sen hetkinen toiminta. Alakeskuksen grafiikka kuvat piirretään 
Fidelix Graphics editor ohjelmalla. Ohjelmalla piirretään valmiita symboleita käyt-
täen grafiikka kuvia.  
Kuviin liitetään pistetietokannassa tehtyjä pisteitä. Liitetyn pisteen arvo tulee nä-
kymään reaaliajassa kuvaan. Kuvassa 10 on esimerkki kuva ilmastointikoneen 
piirretystä grafiikasta. Kuvaan on liitettynä ilmastointikoneen mittaustietoja, ase-
tusarvoja, ohjauksien tilat, puhaltimen pyörimisen tilatieto, aikaohjelma sekä 
linkki erilliselle asetusarvo sivulle, jossa määritellään lämpötila-antureiden raja-
arvoja. 
 
Kuva 10. Ilmastointikoneen grafiikkakuva  
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5 KIINTEISTÖN KARTOITUS 
Taloteknisten järjestelmien läpikäynti kohteessa on välttämätöntä rakennusauto-
maatiojärjestelmän uusimisen yhteydessä, sillä vanhojen kuvien paikkaansa pi-
tävyys voi olla epävarmaa.  Kiinteistön laitteistoihin ja kytkentöihin on voitu tehdä 
muutoksia, joita ei ole päivitetty kuviin. Lisäksi kiinteistöä läpikäytäessä selvite-
tään vanhojen kaapelointien mahdollinen hyödynnettävyys. Tässä on kuitenkin 
otettava huomioon uusien laitteiden vaatimukset kaapeleille. (Rakennusauto-
maation peruskorjauksen toteutus 2015, 3-4.) 
Vanhojen ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmien toimilaitteiden sekä antureiden 
hyödyntäminen saneerauksessa on yleensä mahdollista. Analogisilla (0-10 VDC 
tai 4-20 mA) viesteillä toimivat toimilaitteet voidaan hyödyntää, jos niiden kunto 
on hyvä ja käyttöikää on vielä jäljellä. Lämpötiloja ja pitoisuuksia mittaavien an-
tureiden ja lähettimien hyödyntäminen on yleensä mahdollista. Tässäkin on syytä 
ottaa huomioon laitteiden kunto ja ikä. (Rakennusautomaation peruskorjauksen 
toteutus 2015, 4.) 
Kiinteistössä on tällä hetkellä yksikkösäätimiä ilmanvaihtokoneessa ja lämmön-
jakokeskuksessa sekä sähkökeskuksissa olevia kytkentäkelloja, jotka ohjaavat 
poistopuhaltimia sekä valojen ohjauksia. Lisäksi kiinteistössä on muutama erillis-
piste, jotka liitetään automaatiojärjestelmään. Kartoituksessa käydään läpi kiin-
teistössä olevat laitteet, jotka on tarkoitus liittää uuteen automaatiojärjestelmään. 
Selvitetään laitteiden toiminta sekä kartoitetaan antureiden ja toimilaitteiden 
kunto ja ikä mahdollista uusintaa varten. 
5.1 Tuloilmakone 
Kiinteistössä on yksi tuloilmakone TK1. Koneen vaikutusalueena on keittiö- ja 
myymälätilat. Ilmastointikone on merkiltään AM-AIR AMCV-80 ja se on asennettu 
2007. Tuloilmakonetta ohjaa Ouman EH-105 säätölaitekeskus. Tuloilmako-
neessa tuloilmanlämpötilan säätö tapahtuu lämmitys- ja jäähdytysportailla. Läm-
mitysporras on toteutettu koneessa olevalla vesipatterilla, joka saa lämpönsä 
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kiinteistön kaukolämpöpaketista. Lämmityspatterin lämpötilaa säädetään venttii-
limoottorilla, jota ohjataan 0-10 VDC säätöviestillä. Venttiilimoottori on Siemens 
SQS.  
Jäähdytysporras on toteutettu koneessa olevalla patterilla, jossa kiertää glykoli. 
Jäähdytysportaassa on Daikin-säätökeskus, jota Ouman-säätölaitekeskus ohjaa 
0-10 VDC viestillä. Tuloilmakoneen tuloilman lämpötila asetusarvo oli 21 astetta, 
joka oli vakioasetusarvo. Tuloilmapuhaltimen nopeudensäätö tapahtuu taajuus-
muuttajalla, joka on ABB ACS150-03E-05A6-4. Taajuusmuuttajaa ohjataan hi-
taan- ja täydentehon ohjauksilla taajuusmuuttajan I/O-kortille.  
5.2 Poistoilmapuhaltimet 
Poistoilmapuhaltimia kiinteistössä on viisi kappaletta.  Myymälätiloissa on tuloil-
makoneen TK1 kanssa rinnan käyvä PF-1 poistopuhallin, joka on 2-nopeuksinen. 
Sosiaali- ja toimistotilojen poistopuhallin PP4 on 2-nopeuksinen, jota ohjataan 
toimistossa olevilla painonapeilla. Keittiön huuvien poisto PF03 on 2-nopeuksi-
nen, jota käyttäjät ovat ohjanneet keittiössä olevasta kytkimestä. Lisäksi huolto- 
ja pesuhalleissa on poistopuhaltimet PF2.1 ja PF6.1, jotka ovat 2-nopeuksisia. 
Poistopuhaltimille on ulkotermostaatti, joka ohjaa -10 asteen jälkeen puhaltimet 
hitaalle nopeudelle.  
5.3 Lämmitysjärjestelmät 
Kiinteistössä on lämmitysjärjestelmänä kaukolämpö. Kiinteistöön tuleva kauko-
lämpö lämmittää siirtimien kautta kiinteistön lämmitysjärjestelmissä kiertävän ve-
den. Lisäksi pääsisäänkäynnin luona, sekä huolto ja pesuhalleissa on kiertoilma-
puhaltimet, joita ohjataan huonetermostaatin ohjaamana. 
5.4 Kaukolämpöpaketti 
Kaukolämpöpaketti on uusittu 2010, jolloin myös automatiikka on uusittu. Auto-
maatiosäätimenä on Danfoss. Kaukolämpöpaketissa on 2-piiriä, käyttövesi ja 
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lämmitysverkosto. Lämmitysverkostoon kuuluvat lämmityspatterit, kiertoilmako-
neet ja ilmastointikoneen lämmityspatteri. Käyttöveden- ja lämmityspiirin säätö 
on toteutettu 230 voltin 3-piste moottoreilla.  
5.5 Kiertoilmapuhaltimet 
Kiertoilmapuhaltimia kiinteistössä on kuusi kappaletta. Kiertoilmapuhaltimet si-
jaitsevat myymälän eteisessä, huoltohalleissa, joita on kaksi kappaletta, sekä pe-
suhallissa, jossa puhaltimia on kolme kappaletta. Pesuhallin puhaltimet toimivat 
yhden anturin ohjaamana. Kiertoilmakoneet toimivat tällä hetkellä kyseisen ko-
neen vaikutusalueella olevan termostaatin ohjaamana. Termostaatin kytkentä-
lämpötilat olivat säädetty 15 -18 asteeseen. Kiertoilmakoneiden ohjaukset meni-
vät JK3:sta ja sähköpääkeskuksesta 
5.6 Valojen ohjaus 
Ulkovalojenohjaus tapahtuu kytkentäkellon tai ulkoilman valoisuuden perusteella. 
Jokaisella valo-ohjaukselle oli sähkökeskuksessa ohjauskytkin, josta tehdään va-
linta näiden kahden ohjaustavan väliltä. Lisäksi kytkimistä pystyi ohjamaan valot 
pakko-ohjatuksi päälle tai pois. Valojen ohjauksia ovat mm. pylväsvalot, raken-
nuksessa olevia valoja, mainosvaloja ja mittarikentällä olevia valoja. 
5.7 Erillispisteet 
Kiinteistössä muita liitettäviä laitteita on turvavalokeskuksen hälytys, kylmäkaapin 
lämpötila ja kylmän veden mittaus. Turvavalokeskus on merkiltään Teknoware. 
Keskuksessa on valmiina hälytyskosketin, josta hälytystieto saadaan siirrettyä 
automaatiojärjestelmään. Kiinteistössä olevasta kylmäkaapista halutaan lämpö-
tilan hälytys automaatioon, jolloin saadaan hälytys lämmenneestä kylmiöstä.  
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6 SANEERAUKSEN SUUNNITTELU 
Kohteessa tehdyn kartoituksen perusteella suunniteltiin, miten kohteessa olevat 
laitteet ja toiminnot tulevat toimimaan. Näiden suunnitelmien perusteella luotiin 
tarvittavat piirustukset, kuten kaapelivetoluettelo, alakeskuksen kytkentäkaaviot 
ja riviliitinkotelon kytkentäkuvat asennusta varten.  
6.1 Tuloilmakone 
Ilmastointikoneen säädin Ouman EH-105 puretaan, ja antureiden sekä toimilait-
teiden johdotukset uusitaan alakeskukseen. Ilmastointikone ja siihen liitetyt toi-
milaitteet ovat suhteellisen uusia, joten olemassa olevat toimilaitteet päätettiin 
olla uusimatta. Ilmastointikoneen lämpötila-anturit uusittiin. Koneen tuloilman 
lämpötilan säätö muutettiin huoneilman lämpötilan mukaan säätyväksi, jotta tu-
loilman lämmitys olisi tarpeen mukaista. Koneen vaikutusalueelle lisättiin Produal 
HDH-lähetin, joka mittaa huoneilman lämpötilaa ja hiilidioksidipitoisuutta. Lähetin 
lähettää mittausviestin mitattavista suureista automaatiojärjestelmään 0-10 VDC 
mittausviestillä. Hiilidioksidipitoisuusmittauksen perusteella tehostetaan koneen 
käynti aikaohjelman ulkopuolella täydelle teholle. 
 Alakeskukseen lisättiin Produal JVS 24 jäätymisvaaratermostaatti. Termostaatti 
valvoo lämmityspatterissa kiertävää vettä jäätymiseltä. Lämpötilan mennessä 
liian alas termostaatissa oleva rele avautuu ja pysäyttää koneen, sekä antaa hä-
lytyksen automaatiojärjestelmään. Termostaatissa on käsin aseteltavissa oleva 
hälytysraja sekä ennakoinnin aloituksen säätö. 
 Lämpötila-antureista tehtiin ylä- ja alarajahälytykset ohjelmallisesti. Puhaltimen 
taajuusmuuttajalta kytkettiin tilatieto puhaltimen käynnistä, jonka perusteella teh-
tiin ohjelmallisesti ristiriitahälytys poikkeavasta käynnistä. Lämmityspatterin pum-
pun kontaktorilta kytkettiin tilatieto. Pumpun pysähtyessä saadaan hälytys auto-
maatiojärjestelmään, joka estää ilmastointikoneen käynnistymisen. Lisäksi järjes-
telmään lisättiin ilmastoinnin ”hätä-seis”-kytkin, joka pysäyttää ilmastointikoneen 
sekä poistopuhaltimet. Alakeskuksen ja ilmastointikoneen sähkökeskuksen vä-
lille vedetään kaapeli, jota pitkin tilatiedot ja ohjaukset kytkettiin automaatiojärjes-
telmään. 
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6.2 Poistoilmapuhaltimet 
Poistoilmapuhaltimen PF-1 käynti on aikaisemmin seurannut tuloilmapuhallinta 
TK1. Tämä sähköinen lukitus purettiin. Ohjaukset siirretään automaatiojärjestel-
män releille. Jatkossakin poistopuhaltimen PF-1 ohjaus seuraa tuloilmakonetta, 
mutta se tehdään ohjelmallisesti. Lisäksi hitaan ja nopean tehon kontaktoreilta 
kytkettiin tilatiedot, joista tehtiin ohjelmallisesti ristiriitahälytykset poikkeavasta 
käynnistä.  
Poistoilmapuhaltimia PF2.1 ja PF6.1 aikaisemmin ohjannut kytkentäkello ja ulko-
termostaatti purettiin. Ohjaukset käännettiin automaatiojärjestelmään. Puhalti-
mille tehtiin omat aikaohjelmat ja pakkaspudotus ohjelma, joka pienentää puhal-
timien nopeudet talvikuukausina hitaalle nopeudelle.  
Keittiön poistoilmapuhallin PF03 on aikaisemmin ohjattu keittiössä olevista kytki-
mistä hitaalle ja nopealle teholle. Kytkimet purettiin ja tilalle asennettiin lisäaika-
painike Produal LAP 5, joka kytketään automaatiojärjestelmään. Ohjaukset teh-
tiin automaatiojärjestelmään. Kytkimestä valitaan kytkentä aika 0-5 tuntia. Puhal-
timelle ohjelmoitiin aikaohjelma. Puhaltimen ollessa seis tai hitaalla nopeudella 
lisäaikapainikkeella saadaan puhallin täydelle teholle. Lisäksi ohjelmoitiin pak-
kaspudotus. 
Sosiaalitilojen poistoilmapuhallinta PP4 aikaisemmin ohjanneet toimistossa olleet 
painikkeet purettiin. Ohjaukset käännettiin automaatiojärjestelmään. Toimistoon 
lisättiin Produal LAP 5 painike. Kytkimestä valitaan kytkentä aika 0-5 tuntia. Pu-
haltimelle ohjelmoitiin aikaohjelma. Aikaohjelman ollessa seis tai hitaalla nopeu-
della, lisäaikapainikkeella saadaan puhallin täydelle teholle. Lisäksi ohjelmoitiin 
pakkaspudotus. 
6.3 Lämmönjako 
Lämmönjakopaketissa lämpötiloja säätävä Danfoss-säädin purettiin. Lämmönja-
kopaketissa olevat anturit ja toimilaitteet johdotetaan uuteen alakeskukseen rivi-
liitinkotelon kautta, joka asennettiin lämmönjakohuoneen seinälle. Käyttöveden-
lämpötilan ja lämmitysverkostonlämpötilan lisäksi järjestelmään lisättiin käyttöve-
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den kierronlämpötila ja lämmitysverkoston paluuveden lämpötila-anturit. Lämpö-
tila-antureiksi tuli Produal TEP NTC10 -anturit, jotka ovat putken pinnasta mittaa-
via antureita. Käyttöveden lämpötilan anturiksi tuli Produal TENA NTC 10, joka 
mittaa lämpötilaa suoraan vesitilasta. Lämmitysverkostoon vaihdettiin aikaisem-
min verkoston painetta vahtivan kytkimen tilalle painelähetin, joka mittaa 0-6 
bar:in alueella painetta. Tästä mittaus tuloksesta ohjelmoitiin alaraja- ja ylärajahä-
lytykset. Samoin lämpötila-antureista ohjelmoitiin yläraja- ja alarajahälytykset. 
Aikaisemmin verkostojen menoveden lämpötilaa säädelleet venttiilimoottorit ovat 
230 voltin toimilaitteita. Venttiilimoottorit vaihdettiin käyttöjännitteeltään 24 voltin 
moottoreihin, joita ohjataan 0-10 VDC säätöviestillä. Koska Belimon mallistosta 
ei löydy olemassa olevaan venttiiliin sopivaa saneeraustoimilaitetta, täytyi myös 
itse venttiilit vaihtaa uusiin Belimon säätöpalloventtiileihin. Ulkolämpötila-anturi 
vaihdettiin valoisuus lähettimeen, joka mittaa lämpötilan lisäksi ulkoilman valoi-
suutta, jota hyödynnetään valojen ohjauksissa.   
6.4 Valo-ohjaukset 
Valojen ohjauksia aikaisemmin ohjanneet kello- ja hämäräkytkimet purettiin pois. 
Valojen ohjauksia tulee 5 kappaletta. Valot ryhmiteltiin seuraavasti: 
 pysäköintialueen pylväsvalot 
 rakennuksen seinissä olevat valot 
 mainosvalot ja opasteet 
 mittarikentän valot 
 mittarikentän automaatti valot 
Jokaista valojen ohjausryhmää voidaan ohjata aikaohjelman, valoisuuden tai ai-
kaohjelman ja valoisuuden yhdistelmän perusteella. Valinta tehdään automaatio-
ohjausjärjestelmästä. Aikaohjelmalla ohjatessa järjestelmään annetaan ajat jol-
loin valot syttyy ja sammuu. Valoisuuden mukaan ohjatessa ulkoseinään asen-
netun valoisuusanturin mittauksen perusteella valot syttyy ja sammuu. Lisäksi 
voidaan valita näiden yhdistelmä. Tässä vaihtoehdossa aikaohjelmalla annetaan 
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ajat, jolloin valot saa syttyä ja valoisuus mittaus sytyttää valot aikaohjelmaan an-
nettujen aikojen salliessa.  
6.5 Kiertoilmapuhaltimet 
Kiertoilmapuhaltimia ennen ohjanneet huonetermostaatit purettiin. Huonetermo-
staattien tilalle asennettiin lämpötila-anturi mittaamaan huoneilman lämpötilaa, 
joka liitettiin automaatiojärjestelmään. Huoneilman lämpötilan perusteella käyn-
nistetään kiertoilmapuhallin. Alakeskuksen ja sähkökeskuksen välille vedettiin 
ohjaus- ja heikkovirtakaapelit ohjauksia ja tilatietoja varten, lisäksi huoneanturit 
kaapeloitiin alakeskukseen.  
6.6 Erillispisteet 
Turvavalokeskuksen hälytys ja kylmän veden mittaus kaapeloitiin automaatiojär-
jestelmään. Kylmän veden mittarista saadaan pulssitieto automaatiojärjestel-
mään. Kylmiöön asennettiin lämpötila-anturi. Mittauksesta ohjelmoitiin ylä- ja ala-
rajahälytykset.  
6.7 Kaapeliluettelo 
Uusista kaapeleista laadittiin kaapelinvetoluettelo (Liite 1). Kaapelinvetoluettelon 
perusteella asentaja osaa kaapeloida tarvittavat anturit, toimilaitteet ja sähkökes-
kuksien ohjaus- ja heikkovirtakaapelit. Kaapeliluettelosta käy ilmi kaapelin tyyppi 
ja mihin kaapeli vedetään. 
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7 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU 
Automaatiojärjestelmän suunnittelu käsittää muun muassa pistelaskennan, ala-
keskuksen ja moduulikoteloiden suunnittelun, laitevalinnat ja etäyhteyden suun-
nittelun. Huolellinen suunnittelu edistää projektin etenemistä ja helpottaa asenta-
jien työtä kohteessa. 
7.1 Pistelaskenta 
Kiinteistössä tehdyn kartoituksen ja saneerauksen suunnittelun jälkeen tehtiin 
pistelaskenta. Pistelaskennassa lasketaan fyysisesti kytkettävien pisteiden 
määrä. Fyysisiä pisteitä on 69 kpl. Kytkettävät pisteet voivat olla tilatietoja (DI), 
mittauksia (AI), säätöpisteitä (AO) ja ohjauksia (DO). Pistelaskennan perusteella 
tiedetään automaatiojärjestelmän I/O-moduulien lukumäärä. Pisteet jakautuivat 
seuraavasti: 
 AI-pisteitä 19 
 AO-pisteitä 4 
 DI-pisteitä 27 
 DO-pisteitä 19 
7.2 Alakeskus 
Kohteessa vähäisen vapaan seinäpinta-alan takia kaikkia I/O-moduuleita ei saatu 
mahtumaan yhteen alakeskukseen vaan lisäksi täytyi asentaa moduulikotelo 
sähköpääkeskukseen. Alakeskus sijoitetiin kiinteistön takatiloihin ilmastointiko-
neen läheisyyteen. Alakeskuksen koko on 600 cm*600 cm. Keskukseen tuli Fi-
delix FX2030A keskusyksikkö, jossa on 10.4” kosketusnäyttö. Lisäksi keskuk-
seen tuli kaksi Combi-36 yhdistelmä korttia. Alakeskukseen tuleviin kortteihin kyt-
kettiin ilmastointikoneen, lämmönjaon ja sähkökeskus JK3:ssa olevat laitteet, 
joita on kolme kiertoilmakonetta ja kaksi poistoilmapuhallinta. Automaatiojärjes-
telmän paikallinen käyttö tulee tapahtumaan tämän keskusyksikön kautta. Lisäksi 
järjestelmään muodostettiin etäyhteys. 
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7.3 Moduuli- ja riviliitinkotelot 
Sähköpääkeskukseen asennettiin moduulikotelo. Moduulikoteloon tuleville kor-
teille kytkettiin sähköpääkeskuksessa ja JK3:ssa olevat valo- sekä poistopuhalti-
mienohjaukset. Kytkettäviä pisteitä oli yhteensä 30. Moduulikoteloon asennettiin 
DI-16, AI-8 ja kaksi kappaletta DO-8 kortteja. Moduulikortit kytkettiin samaan väy-
lään alakeskuksessa olevien korttien kanssa. Lämmönjakokeskuksen läheisyy-
teen asennettiin riviliitinkotelo, josta kaukolämpöpaketin mittaukset sekä toimilait-
teet jatkettiin alakeskukselle. 
7.4 Etäyhteys 
Automaatiojärjestelmään rakennettiin etäyhteys. Yhteys luotiin Tosibox-järjestel-
mällä. Tosibox muodostaa turvallisen yhteyden laitteiden välille (Tosibox 2016). 
Kohteeseen asennettiin Tosibox Lock 100-laite, johon kytkettiin 4g-modeemi in-
ternet yhteyden aikaan saamiseksi. Etäyhteyden käyttäjällä täytyy olla Tosibox 
avain. Avain kytketään tietokoneen USB-porttiin, jonka jälkeen yhteys on mah-
dollista muodostaa. 
7.5 Laitevalinnat 
Kaikki uusittavat venttiilimoottorit olivat ohjaustavaltaan 0-10 VDC viestillä toimi-
via. Venttiilimoottorit ja venttiilit hankittiin Belimo Finland Oy:ltä. Kaukolämpöpa-
kettiin uusittavat venttilit olivat malliltaan käyttövesiverkostoon Belimo R408DK ja 
lämmitysverkostoon Belimo R409DK. Uudet venttiilit valikoituivat vanhojen vent-
tiili mitoitusten mukaan. 
Antureiksi ja lähettimiksi valittiin Produalin valmistamat tuotteet. Valintaan pää-
dyttiin, koska aikaisemman kokemuksen perusteella tuotteet on todettu laaduk-
kaiksi. Tuotteiden ajateltiin myös soveltuvan hyvin tähän projektiin. Antureina toi-
mii 10kΩ NTC–termistori. Lukuun ottamatta jäätymisvaaratermostaatin anturia, 
joka on TEV PT1000 anturi. 
Ilmastointikoneen kanava-antureina on Produal TEK NTC10 anturit. Huoneläm-
pötila ja hiilidioksidilähetin on malliltaan Produal HDH. Lisäaikakytkimet ovat Pro-
dual LAP 5.  
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Kaukolämpöpakettiin käyttöveden lämpötila-anturiksi valittiin Produal TENA 
NTC10, joka mittaa lämpötilaa suoraan vesitilasta. Muut kaukolämpöpakettiin tu-
levat anturit ovat Produal TEP NTC10 antureita, jotka mittaavat lämpötilaa putken 
pinnasta. Lämmitysverkoston painelähettimeksi valittiin Produal VPL16. 
7.6 Hälytykset 
Kaikista lämpötila mittauksista ohjelmoitiin ala- ja ylärajahälytykset. Ilmastointiko-
neen tuloilman lämpötilamittauksesta tehtiin lisäksi palovaara- ja säätövikahäly-
tys. Säätövikahälytys aktivoituu, kun mittauksen ja asetusarvon ero on liian suuri. 
Käyttöveden- ja patteriverkoston menoveden mittauksista tehtiin myös säätövika 
hälytykset. Lämmitysverkoston painelähettimen mittauksesta ohjelmoitiin ylä- ja 
alarajahälytykset.  
Ilmastoinnin hätäpysäytyspainikkeesta ohjelmoitiin hälytys painiketta painaessa. 
Kaikista ohjauksista ohjelmoitiin ristiriitahälytykset. Ristiriitahälytys aktivoituu, kun 
kyseen omaisen ohjauksen tilatieto on poikkeava ohjaukseen nähden. 
  
  36 
 
8 TOTEUTUS- JA KÄYTTÖÖNOTTO 
Projektin toteutukseen kuuluu projektin työ- ja aikataulusuunnittelu, asennusval-
mistelut, toteuttaminen, laadunvarmistus ja vastaanottoa valmistelevat työt (Här-
könen ym. 2012, 201-213). Projektin toteuttaminen järjestelmällisesti mahdollis-
taa projektin sujuvan etenemisen. Jokainen vaihe on tärkeä projektin onnistumi-
sen kannalta. Lisäksi projektin onnistumisen kannalta on tärkeää laadunvarmis-
tus koko projektin ajan. 
8.1 Projektin aloitus ja suunnittelu 
Rakennusautomaatioprojekti käynnistetään aloitustilaisuudella, jossa käydään 
läpi projektiin osallistuvat henkilöt, aikataulu, projektin laajuus, budjetti, käytet-
tävä automaatiojärjestelmä ja toiminta kohteessa (Härkönen ym. 2012, 202). Tä-
män projektin aloitustilaisuudessa oli mukana lisäkseni Are Oy:n automaatio-
osaston vetäjä Tuomas Koponen. Projektiin osallistui projektinhoitajan lisäksi yksi 
asentaja. Projektin laajuus käytiin läpi, mutta tarkkoja suunnitelmia projektiin ei 
ollut. Työn laajuus tarkentui myöhemmin tehdyllä kartoituskäynnillä. Käytettävä 
automaatiojärjestelmä oli Fidelix, joka on asiakkaan muissa kiinteistöissä käy-
tössä oleva järjestelmä. 
Automaatioprojekteissa normaalisti aikataulutetaan kunkin työtehtävän suoritus-
aika (Härkönen ym. 2012, 203). Tiukan aikataulun vuoksi tarkkaa työvaihe aika-
taulua ei tässä projektissa tehty. Työtehtävät etenivät työtehtävästä seuraavaan 
heti kun oli mahdollista. Projektin aikatauluna oli saada työ valmiiksi toukokuun 
loppuun mennessä. Työn teolle jäi vähän aikaa, kun työ päästiin aloittamaan tou-
kokuun alussa 2017. Aloitustilaisuudessa käytiin läpi myös asiakkaan vaatimuk-
set kohteessa työskentelyyn. Asiakkaalla oli tarkasti määritellyt ohjeet kohteessa 
työskentelemiseen. Ohjeet liittyivät työturvallisuuteen, jota asiakas piti hyvin tär-
keänä. Myös Are Oy korostaa toiminnassaan työturvallisuutta. 
Aloituspalaverissa normaalisti käydään läpi projektiin liittyvät urakoitsijat, aliura-
koitsijat ja muut projektiin liittyvät henkilöt (Härkönen ym. 2012, 202). Tässä pro-
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jektissa ei ole muita urakoitsijoita. Aloitustilaisuudessa sovittiin, että projektiin si-
sältyvät LVI-työt hoitaa Are Oy sekä projektinhoitajan vastuulla on tavaroiden 
hankinta, suunnittelu, järjestelmän ohjelmointi sekä projektin läpivienti. 
8.2 Asennusvalmistelut 
Asennusvalmisteluvaiheessa laaditaan työpiirustukset sekä hyväksytetään laite-
valinnat ja työsuunnitelmat tilaajalla (Härkönen ym. 2012, 204). Asennusvalmis-
telut aloitettiin kartoituskäynnillä kohteessa. Työpiirustukset tehtiin asiakkaan an-
tamien tarjouskysely asiakirjojen ja kohteessa tehdyn kartoituskäynnin perus-
teella. Valmistuneita työkuvia olivat alakeskuksen kytkentäkuvat (Liite 2) ja kaa-
pelivetoluettelo. Pistelaskennan jälkeen pystyttiin tilaamaan alakeskus sekä teh-
tiin muut laitehankinnat. Normaalisti ennen laitteiden tilausta hyväksytetään työ-
piirustukset ja laitevalinnat tilaajalla, mutta tämän projektin kohdalla näin ei tar-
vinnut toimia.  
Jos halutaan poiketa suunnitelluista laitteista tai poiketa hankintasuunnitelmista 
täytyy tässä vaiheessa hyväksyttää rakennuttajalla uudet tuotteet. Ilman raken-
nuttajan hyväksyntää ei voida poiketa suunnitelmista. Rakennuttajalla on oikeus 
purattaa tai vaatia hyvitystä ilman lupaa tehtyihin muutoksiin. (Härkönen ym. 
2012, 204.) 
8.3 Työn toteutus 
Rakennusautomaatiolaitteita ei suoraan koske vahvavirtamääräykset, koska au-
tomaatiolaitteet ovat yleensä suojajännitteisiä (alle 60 V). Kuitenkin on huomioi-
tava, että osiin kytkennöistä ja alakeskusrakenteista on määrätty sähköturvalli-
suusmääräyksiä, joita on noudatettava. Alakeskuksen valmistajan tyyppihyväk-
syntä ei riitä, vaan on otettava huomioon myös keskukseen tulevien kaapeleiden 
suojaetäisyydet. (Härkönen ym. 2012, 205.) 
Antureiden ja toimilaitteiden asennuksissa on otettava huomioon laitevalmistajan 
ohjeet, sekä on otettava huomioon huolto ja korjaus, niin että mahdollisessa vi-
katilanteessa korjaus on mahdollista. Sijoittelussa on otettava huomioon myös, 
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että ulkopuoliset laitteet eivät pääse häiritsemään anturin tai toimilaitteen toimin-
taa. Lisäksi antureiden sijoittelussa on otettava huomion että anturi mittaa mitat-
tavaa kohdetta oikeasta paikasta. Esimerkiksi jäätymissuoja-anturi on asennet-
tava patterin kylmimpään kohtaan vesitilaan (Härkönen ym. 2012, 208.)   
Ulkolämpötila-anturin asennus tehdään tyypillisesti pohjoisseinälle. Poikkeuk-
sena voi olla esimerkiksi, jos kiinteistössä on patteriverkosto jaettu kahteen ryh-
mään. Tällöin voidaan asentaa toinen anturi toiselle puolen taloa, jolloin anturi 
sijaitsee verkoston puoleisella seinällä. (Härkönen ym. 2012, 209.) 
Huoneantureiden sijoittelussa on otettava huomioon, että anturi ei jää kaapistojen 
tai muiden esteiden taakse. Normaalisti anturi asennetaan 1,8 metrin korkeuteen 
lattiatasosta. (Härkönen ym. 2012, 209.) 
Asennustyöt suoritettiin asennusvalmisteluissa valmistuneiden piirustusten mu-
kaan. Antureiden tarkemmat sijainnit määriteltiin yhdessä asentajan kanssa koh-
teessa. Kaikissa asennustöissä otettiin huomioon sähkötyöturvallisuusmääräyk-
set sekä antureiden ja toimilaitteiden sijoitteluun liittyvät ohjeet. Kaapelivedot 
suoritettiin kaapelivetoluettelon mukaan. Asennustöiden lisäksi yhtä aikaa tehtiin 
automaatiojärjestelmän ohjelmointi- ja grafiikkakuvien piirtotyöt.  
Kaikki asennetut laitteet merkitään tunnuksilla. Merkintä tapa ilmenee urakka-
asiakirjoista (Härkönen ym. 2012, 209.) Tässä projektissa merkintä tehtiin dymo-
tarralla. Tarraan merkattiin kojetunnus ja laitteen tunnus. Esim. TK01 TE10. 
Projektille kannattaa tehdä kansio johon tallentaa kaikki sopimukset, tilausvah-
vistukset, aikataulut sekä kaikki muut projektiin liittyvät asiakirjat (Härkönen ym. 
2012, 211.) Tässä projektissa kansio tehtiin sähköisesti verkkolevylle. Sähköi-
sesti tallennetussa projektikansiossa täytyy ottaa huomioon, että tietokoneen rik-
koutuessa voi menettää kaikki tiedostot (Härkönen ym. 2012, 211.) Tämän vuoksi 
tiedosto olisi hyvä laittaa yrityksen verkkolevylle tai pilvipalveluun. Tässä on kui-
tenkin huomioitava tietoturva asiat.  
Yleensä automaatioprojektin aikana osallistutaan työmaakokouksiin ja urakoitsi-
japalavereihin. Työmaakokouksissa käsitellään urakkaan liittyviä asioita kuten ai-
  39 
 
katauluja sekä muita esille tulleita asioita. (Härkönen ym. 2012, 211.)  Tässä pro-
jektissa ei työmaakokouksia tai urakoitsijapalavereita ollut, koska muita urakoit-
sijoita ei ollut eikä asiakas nähnyt tarpeelliseksi pitää kokouksia. 
8.4 Itselle luovutus ja toimintakokeet 
Yleisten sopimusehtojen mukaan ennen urakanvastaanottoatarkastusta urakoit-
sijan on varmistuttava, että kaikki laitteet toimivat. Tästä on tehtävä itselleluovu-
tus pöytäkirja, jotka toimitetaan rakennuttajalle. Itselleluovutus pöytäkirjassa on 
lista kaikista testatuista pisteistä ja ohjelmista.  
Myös tässä projektissa tehtiin pistetestaukset ennen toimintakokeiden pitoa. It-
selleluovutus pöytäkirjaa ei tarvinnut toimittaa eteenpäin. Asiakas luotti siihen, 
että ennen toimintakoetta kaikki laitteet ovat toimintakunnossa.  
Toimintakokeissa urakoitsijat näyttävät, että laitteet ja järjestelmät toimivat suun-
nitellusti. Ne ovat osa urakoitsijan ja rakennuttajan yhteistä laadunvarmistusta. 
Ennen toimintakoetta täytyy urakoitsijan varmistaa, että työ on valmis (itselle-
luovutus). (Härkönen ym. 2012, 214.)   
Toimintakokeiden yleisenä vaatimuksena on: 
 Pölyävät työt on tehty, konehuoneet, sähkökeskukset ja valvomot ovat val-
miit. 
 Ikkunat, seinät, ovet yms. on asennettu ja kiinteistö on siinä kunnossa, että 
toimintakokeiden jälkeen säätö- ja viritystyöt voidaan tehdä (Härkönen ym. 
2012, 214.)   
Toimintakokeiden sisältönä on hälytyksien ja varolaitteiden testaus, puhaltimien 
ja pumppujen oikean pyörimissuunnan tarkistaminen, taloteknisten laitteiden 
säädöt sekä ohjausten ja pakkokytkentöjen testaus. (Härkönen ym. 2012, 214.)  
Tässä projektissa toimintakokeet piti asiakkaan edustaja. Toimintakokeet piti si-
sällään ilmastointikoneen kriittisimpien toimintojen testauksen kuten jäätymisvaa-
ratermostaatin toiminta, lämmityspatterin pumpun lukitus sekä säätöportaiden 
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toiminnan tarkastuksen. Lämmitysjärjestelmästä testattiin pumppujen ja painean-
turin hälytykset ja säätöpiirien toimivuus. Lisäksi testattiin kiertoilmapuhaltimien 
toiminta, sekä niiden huonelämpötila-antureista tehdyt ylä- ja alarajahälytykset. 
8.5 Käytönopastus ja luovutusasiakirjat 
Rakennusautomaatiourakkaan yleensä sisällytetään käytönopastus. Käytöno-
pastuksessa urakoitsija opettaa tilaajan nimeämille henkilöille opastuksen järjes-
telmän käyttöön. Käytönopastuksen tavoitteena, että käyttäjät hallitsevat ja osaa-
vat käyttää järjestelmää oikein. Käytönopastuksen määrä on mainittu yleensä 
työselityksessä. (Härkönen ym. 2012, 215.)   
Käytönopastus annettiin kiinteistössä toimivan huoltoaseman henkilökunnalle, 
jotka tulevat käyttämään järjestelmää. Erillistä määräystä käytönopastuksen 
määrästä ei ollut. Käytönopastusta annettiin sen verran, että käyttäjät oppivat te-
kemään maallikolle tarkoitettuja toimintoja, kuten hälytysten tarkastamisen. 
Projektin luovutusaineistoa syntyy koko projektin ajan. Projektin tarjous vai-
heessa syntyy ensimmäiset aineistot, jossa valitaan järjestelmät ja laitteet. Ai-
neistoa syntyy myös työsuunnittelun ja laitteiden hyväksymisen yhteydessä. Tär-
keimpiä projektissa syntyviä dokumentteja on esimerkiksi venttiililuettelo, keskuk-
sien valmistustarkastukset ja prosessien toimintakaaviot. (Härkönen ym. 2012, 
218-219.) 
Projektista kasattiin luovutusaineisto kohteeseen. Luovutuskansioon tulee antu-
reiden ja toimilaitteiden käyttö- ja huolto-ohjeita, automaatiojärjestelmän käyttö-
ohje sekä alakeskuksen kytkentäkaaviot. Lisäksi automaatiojärjestelmän ohjel-
mat tallennettiin muistitikulle, joka laitettiin kansioon. Kansiot toimitettiin kohtee-
seen kahtena kappaleena. 
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9 POHDINTA 
Opinnäytetyön aiheenani oli kiinteistön automaatiojärjestelmän saneeraus. Opin-
näytetyö on toteutettu yhteistyössä Are Oy:n kanssa, jolta sain aiheen opinnäy-
tetyölleni. Automaatiojärjestelmän saneeraus oli mielestäni projektina mielenkiin-
toinen.  
Toteuttamani automaatiojärjestelmän saneeraus käynnistyi kiinteistön kartoituk-
sella, jonka pohjalta loin toteutussuunnitelman. Projektin toteutus käynnistyi teh-
dyn suunnitelman mukaisesti. Toteutus vaiheessa kävi kuitenkin ilmi, että koh-
teessa olevat sähkökuvat eivät pidä täysin paikkaansa, vaan kytkentöjä jouduttiin 
tutkimaan tarkemmin ja suunnittelemaan sen mukaisesti uudestaan. Kokonaisuu-
dessaan projekti oli onnistunut ja valmistui aikataulussa. Saneerauksen tulok-
sena kiinteistön lämmityksen, ilmanvaihdon ja valaistuksen säätö tapahtuu sa-
masta järjestelmästä, joka oli projektin päätavoite.  
Opinnäytetyön myötä sain tärkeää kokemusta automaatiosaneerausprojektin to-
teuttamisesta ja osaamiseni projektin toteuttamisessa kehittyi. Lisäksi opinnäyte-
työn kirjoittaminen kehitti osaamistani työn raportoinnista. 
Opinnäytetyössä käsitellään automaatiosaneerausprojektin kulku kokonaisuu-
dessaan ja siten sitä voidaankin hyödyntää samankaltaisten projektien suunnit-
telussa ja toteutuksessa. Itselleni tekemäni automaatiosaneerausprojekti on hyvä 
pohja tuleville projekteille. 
Automaatio lisääntyy kiinteistöissä jatkuvasti ja lisäksi se on merkittävä osa kiin-
teistöjen ylläpitoa ja energiatehokkuutta. Tämän vuoksi automaatiojärjestelmien 
kehittäminen ja ylläpito on tärkeää.  
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Liite 1. Kaapeliluettelo 1/2 
KAAPELILUETTELO    
 
  
 
  
       
     8.5.2017 
   T.Karvonen 
MISTÄ MIHIN   TUNNUS Kaapelityyppi 
SPK VAK Syöttö 
A100 
MMJ 3x1,5 
VAK modulikotelo  Väylä 
A101 
JAMAK 2x(2+1)x0,5 
SPK modulikotelo  SPK tilatiedot 
A102 NOMAK 
12x2x0,5+0,5 
SPK modulikotelo  SPK ohjaukset 
A103 
MMO 12x1,5 
RK1 modulikotelo  RK1:sen tilatiedot 
A104 
Nomak 12x0,8 
RK1 modulikotelo  RK 1:sen ohjaukset 
A105 
MMO 12x1,5 
VAK KYLMIO TE20 Kylmiön lämpötila 
A106 
KLMA 4x0,8+0,8 
VAK VAK01 TE00 Llkolämpötila ja valoisuus 
A107 
KLMA 4x0,8+0,8 
VAK IV-koneen keskus IV-koneen tilatiedot 
A108 NOMAK 
8x2x0,5+0,5 
VAK TK01 TE10 Tuloilman lämpötila 
A109 
KLMA 4x0,8+0,8 
VAK TK01 TE45 LP:n paluuveden lämpötila 
A110 
KLMA 4x0,8+0,8 
VAK TK01 TE20, QE20 Kahvilan lämpötila, hiilidioksidi  
A111 
KLMA 4x0,8+0,8 
VAK TK01 TV45 TK01 LP:n venttiilimoottori 
A112 
KLMA 4x0,8+0,8 
VAK Daikin-keskus Jäähdytyspatterin säätö 
A113 
KLMA 4x0,8+0,8 
VAK RLK 1 LJH:n mittaukset ym. 
A114 
Nomak 24x0,8+0,8 
VAK JK3 JK3:sen tilatiedot 
A115 
Nomak 24x0,8+0,8 
VAK JK3 JK3:sen ohjaukset 
A116 
MMO 12x1,5 
RLK 1 LS01 TE1 Käyttöveden lämpötila 
A117 
KLMA 4x0,8+0,8 
RLK 1 LS01 TE4 Kiertoveden lämpötila 
A118 
KLMA 4x0,8+0,8 
RLK 1 LS02 TE2 Lämmitysverkoston lämpötila 
A119 
KLMA 4x0,8+0,8 
RLK 1 LS02 TE5 
Lämmitysverkoston paluu lämpö-
tila 
A120 
KLMA 4x0,8+0,8 
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Liite 1. Kaapeliluettelo 2/2 
RLK 1 LS02 PE01 Lämmitysverkoston paine 
A121 
KLMA 4x0,8+0,8 
RLK 1 LS02 P02 Lämmitys pumpun tilatieto 
A122 
KLMA 4x0,8+0,8 
RLK 1 Pumppu keskus Pumpun lämpörelehälytys 
A123 
KLMA 4x0,8+0,8 
RLK 1 LS01 TV01 Käyttöveden venttiilimoottori 
A124 
KLMA 4x0,8+0,8 
RLK1 LS02 TV02 
Lämmitysverkoston venttiilimoot-
tori 
A125 
KLMA 4x0,8+0,8 
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Liite 3. Alakeskuksen kytkentäkuvat 2/12 
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Liite 4. Alakeskuksen kytkentäkuvat 3/12 
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Liite 5. Alakeskuksen kytkentäkuvat 4/12 
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Liite 6. Alakeskuksen kytkentäkuvat 5/12 
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Liite 7. Alakeskuksen kytkentäkuvat 6/12 
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Liite 8. Alakeskuksen kytkentäkuvat 7/12 
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Liite 9. Alakeskuksen kytkentäkuvat 8/12 
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Liite 10. Alakeskuksen kytkentäkuvat 9/12 
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Liite 11. Alakeskuksen kytkentäkuvat 10/12 
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Liite 12. Alakeskuksen kytkentäkuvat 11/12 
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Liite 13. Alakeskuksen kytkentäkuvat 12/12 
  
